

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель руководителя администрации
 Воскресенского муниципального района
 А.Е. Баранов
 «20» декабря 2018г.



Дорожная карта

по реализации мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в 2019 году на территории
 Воскресенского муниципального района Московской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид документа	Срок/дата реализации	Ф.И.О. ответственного руководителя
1	Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2020 годы» по включению мероприятия на 2019 год по борьбе с борщевиком Сосновского	Муниципальная программа	31 декабря 2018 года	Брыкало С.П. – начальник отдела сельского хозяйства и экологии
2	Включение в бюджет сельского поселения Ашитковское расходов на мероприятия по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского	Бюджет	31 декабря 2018 года	Бахтов М.С. – заместитель главы сельского поселения Ашитковское
3	Подготовка документации к проведению торгов по борьбе с борщевиком Сосновского на территории сельского поселения Ашитковское в 2019 году	Электронный вид	31 декабря 2018 года	Морозова Е.А. – главный бухгалтер администрации сельского поселения Ашитковское
4	Проведение торгов и заключение контракта с подрядной организацией по проведению комплексных мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского	Контракт	До 01.04.2019 года	Морозова Е.А. – главный бухгалтер администрации сельского поселения Ашитковское

5	Проведение рейдовых осмотров совместно с сотрудниками ГКУ МО «ЦАР» земельных участков, поражённых борщевиком Сосновского	Акт обследования, фотоматериалы	По графику ГКУ МО «ЦАР»	Брыкало С.П. Бахтов М.С. Аксёнова М.В. – сотрудник ГКУ МО «ЦАР»
6	Проведение комплексных мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского	Контракт, ТЗ	1 обработка - до 31.05.2019г. 2 обработка – до 31.06.2019г. 3 обработка – до 01.08.2019г.	Бахтов М.С. – заместитель главы сельского поселения Ашитковское
7	Проведение мероприятий по обращениям граждан по борщевiku Сосновского	Обращения	Апрель – октябрь 2019 года	Брыкало С.П. – начальник отдела сельского хозяйства и экологии
8	Проведение контрольных мероприятий по выполнению показателей комплексной борьбы с борщевиком Сосновского	Акт сдачи-приёмки работ	До 01.10.2019 года	Бахтов М.С. – заместитель главы сельского поселения Ашитковское
9	Предоставление итогового отчёта о выполнении показателей комплексной борьбы с борщевиком Сосновского	Акт сдачи-приёмки работ	До 01.12.2019 года	Брыкало С.П. – начальник отдела сельского хозяйства и экологии

Заместитель главы сельского поселения Ашитковское
Воскресенского муниципального района

М.С. Бахтов

Начальник отдела сельского хозяйства и экологии
Управления развития отраслей экономики и инвестиций
администрации Воскресенского муниципального района

С.П. Брыкало