

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя администрации
Воскресенского муниципального района



А.Е. Баранов


« » апреля 2019 года

График

проведения комплексных мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на земельном участке К№ 50:29:0000000:51986 площадью 155,4 га, расположенного на территории с.п. Ашитковское Воскресенского муниципального района

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Отметка о выполнении
1	Комплексное обследование земельного участка, поражённого борщевиком Сосновского	10.04.2019 года	
2	Составление плана – графика проведения работ по уничтожению борщевика Сосновского	10.04.2019 года	
3	Установка информационных щитов	05.05.2019 года	
4	Механическое уничтожение борщевика Сосновского (сплошное скашивание)	20.05.2019 года	
5	Осуществление контрольных мероприятий по определению качества механической обработки	01.06.2019 года	
6	Проведение химической обработки борщевика Сосновского	20.06.2019 года	
7	Осуществление контрольных мероприятий по определению качества химической обработки	10.07.2019 года	
8	Повторное проведение химической обработки борщевика Сосновского (при необходимости)	12.07.2019 года	
9	Составление акта сдачи-приёмки выполненных работ по уничтожению борщевика Сосновского	До 30.07.2019 года	
10	Проведение зяблевой вспашки	До 30.10.2019 года	

Заместитель главы
администрации сельского поселения Ашитковское

 М.С. Бахтов

Начальник отдела сельского хозяйства и экологии
администрации Воскресенского муниципального района

 С.П. Брыкало

Индивидуальный предприниматель

А.А. Осипов